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Früherkennung und Frühintervention SNGS  
Skizze eines möglichen Projektablaufs  

30. Nov. 
ERFA. 

Abklärungsprozess 
Ressourcen: 
Zeit/Geld 
Teammeinung 
 

SL übernimmt Projektleit., 
setzt Projektgruppe ein. 
Vereinbarung mit ext. 
Beratungsperson. 
Standortbestimmung  
Planung 
Planung 1. Kollegiums-
(halb)tag. 
Teilnahme 1. Erfatreffen der 
Projektschulen 
 

1. Kollegiums(halb)tag: Aufbau  
von Wissen, Erarbeiten einer päd. 
Haltung, Vorarbeiten zur 
Erarbeitung Handlungsleitfaden 
 

Auswertung
Projekt-

abschluss. 

Erarbeitung 
Handlungsleitfaden. 
Teilnahme 2. Erfatreffen der 
Projektschulen 
Planung 2. Kollegiums-
(halb)tag. 

2. Kollegiums(halb)tag: 
Vorstellen des 
Handlungsleitfadens 
 
Arbeit mit dem 
Handlungsleitfaden 

FF im 
Schulalltag 
implementieren 
Weiterent-
wicklung. 

3. Kollegiums(halb)tag: 
Erfahrungsaustausch, 
Auswertungsarbeiten 
Vernetzung mit externen 
Fachstellen  

Vorarbeiten für Vernetzung mit 
externen Fachstellen 
Teilnahme 2. Erfatreffen der 
Projektschulen. 
Planung 3. Kollegiums-
(halb)tag  
Vorbereiten des Eltern-
Schülermiteinbezugs 

Teilnahme am 
3. Erfatreffen 
der 
Projektschulen. 

 Projektleitung/Projektgruppe Kollegium 


